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4A-1

CAR/SAM RVSM Implementation Task List / Listade Tareasparalalmplantacion RVSM CAR/SAM

ID Description / Descripcion Start/Inicio | Finish/Termina Resour ce Names/Nombr es Recur sos
1|ldentify Operational Need / Identificar necesidades oper acionales
2 Complete operational concept for CAR/SAM RV SM /Acordar el concepto operaciona para e flujo de tréfico CAR/ISAM 11-Jul-02 Completed |ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de Tarea
3|Conduct Cost Benefits Analysis/ Conducir un andlisis costo/Beneficio 11-Jul-02 Jul-04
4|  Conduct preliminary cost benefit analysis/ Conducir un andlisis costo/beneficio 11-Jul-02 Completed |SAM WG
5 Finalize cost benefit analysis/ Finalizar andlisis costo/beneficio 11-Jul-02 Jul-04 SAM WG
6|Safety Assessment/Evaluacion de Seguridad 11-Jul-02 Nov-04
Review available summary data (non-compliant aircraft, aberrant aircraft etc) / Revisar resumen de datos disponible (aeronaves que no
7 cumplen, aeronaves anémalas, etc) 11-Jul-02 Nov-04 SAM/WG, RVSM Task Force/ Grupo de Tarea
Examine history of height keeping errors related to ATC clearances and assess possible RV SM impact /Examinar la historia de los errores
8 del mantenimiento relacionados con autorizaciones ATC y valorar €l impacto posible enlaRVSM 11-Jul-02 Nov-04 SAM/WG, RVSM Task Force/ Grupo de Tarea
Confirm RVSM risk model assumptions/parameters are consistent with airspace where RV SM isto be applied/Confirmar que modelos de
9|  supuestos pardmetros de riesgo RV SM sean consistentes con el espacio aéreo en donde se aplicard RV SM 11-Jul-02 Completed |SAM/WG, RVSM Task Force/ Grupo de Tarea
Conduct simulations to predict occupancy after RV SM implementation/ Conducir simulaciones para predecir la ocupacion después de la
10, implantaciéon RVSM 11-Jul-02 completed SAM/WG, RVSM Task Force/ Grupo de Tarea
Collect weather and turbulence data for analysis - this should include Andean standing wave analysis/Recolectar informacién de climay
11| turbulencia parasu andlisis—deberdincluirse el andlisis de onda estacionaria Andina 11-Jul-02 Nov-04 SAM/WG, RVSM Task Force/ Grupo de Tarea
Report large height deviations to monitoring agency (including level assignment errors)/Reportar las grandes desviaciones de altitud ala ATS Providers, Users/Proveedores, Usuarios
12 agencia de monitoreo (incluyendo los errores de asignacion de nivel) 11-Jul-02 Permanent ATS
13|Feasibility Analysis/Andlisis de Factibilidad 11-Jul-02 Completed
14 Examine the general operational factors associated with implementation/Examinar |os factores operacionales asociada con laimplantacion 11-Jul-02 Completed |ATC/WG, RVSM Task Force /Grupo de Tarea
15|Deter mination of Reguirements (airborne & ground systems)/Deter minacion de los Requerimientos (de abordo y sistemasdetierra) 11-Jul-02 Completed
16 Determine need for additional GMUs/Determinar la necesidad de GMUs adicionales 11-Jul-02 Completed |SAM/WG, RVSM Task Force/ Grupo de Tarea
States assess the impact of RV SM implementation on ATC automation systems (e.g. equipment suffixes) and plan for
upgrades/modifications/Los Estados val oren el impacto de laimplantacion RVSM y planifiquen mejoras/modificaciones en los sistemas de
17| automatizados ATC (por gjemplo, sufijos de equipo) 11-Jul-02 Completed | States/Estados
18|Aircraft & Operator Approval Requirements/Requerimientos de aprobacioén de aeronavey oper adores 11-Jul-02 TBD
Promulgate translation of sections of FAA Interim Guidance 91-RV SM/TGL -6 or advisory circular 6.425 RV SM into Spanish and include in
the LAR/Promulgar latraduccion de secciones FAA Lineamientos Internos 91-RV SM/TGL-6 o de la Circular de asesoramiento 6.425 RVSM
19 al eincluirlas a esparfiol. 09-Ago-02 Oct-04 OPS/AIR/WG, ICAO/oaci
OPS/AIR/WG, RVSM Task Force/ Grupo de
20 Promulgate the operational approval process/Promulgar €l proceso de aprobacién operacional 11-Jul-02 Permanent Tarea
21 Provide examples of Operations Specifications/Proporcionar alos Estados g/ emplos de Especificaciones de Operaciones 09-Ago-02 Jul-04 OPS/AIR/WG, ICAO/OACI
22 Provide examples of Letters of Authority/Proporcionar alos Estados gjemplos de Cartas de Autoridad Completed |RVSM Task Force/ Grupo de Tarea
Notify States when significant changes occur to RV SM documentation/Notificar alos Estados cuando haya cambios significativos en la OPS/AIR/WG, RVSM Task Force/ Grupo de
23 documentacion RVSM 11-Jul-02 Permanent Tarea
24|Perform Rulemaking (if reguired) / Llevar a cabo reglamentaciones (en caso de ser requerido) 11-Jul-02 TBD
25 Recommend State airspace regulatory documentation/Recomendar a Estado |la documentacién de reglamentacion del espacio aéreo 11-Jul-02 TBD States/Estados
26|Perform Necessary Industry & International Co-ordination/Llevar a cabo las coor dinaciones con industria e | nter nacionales necesarias 11-Jul-02 TBD
27|  Establish target implementation date/Establecer una fecha de implantacién 11-Jul-02 Completed |RVSM Task Force/ Grupo de Tarea
RVSM Task Force Rapporteur /Relator del
28|  Report to ATM/CNS/SG/Reportar l ATM/CNS/SG 11-Jul-02 Completed  |Grupo de Tarea
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29|  Establish format of CAR/SAM RV SM documentation webpage/Establecer el formato de documentacion de la paginaweb RVSM CAR/SAM | 09-Ago-02 Completed |OPS/AIR/WG, ICAO/OACI
ATU/VWG, RVIVI TasX FOrce/srupo ae
30 Develop regional documentation/Desarrollar documentacion regional 11-Jul-02 Completed |Tarea
31 Publish advance AIC / NOTAM/ Publicar un AIC/ NOTAM adelantado 11-Jul-02 Completed  |States/Estados
Prepare Al P Supplement containing RV SM policy/procedures/Preparar el Suplemento del AlP que contenga las politicas/procedimientos
32| RVSM 11-Jul-02 Jul-04 States/Estados
33 Review inter-facility coordination procedures/Revisar |os procedimientos internos parala coordinacion de lainstalacion 11-Jul-02 Nov-04 States/Estados
34 Finalize airspace changes, if applicable/Finalizar los cambios en el espacio aéreo, cuando sea aplicable 20-May-03 01-Ene-05 States/Estados
35|  Finalize changesto Letters of Agreement/Finalizar los cambios alas Cartas de Acuerdo 01-Ene-04 Nov-04 States/Estados
36|Approval of Aircraft & Operators/ Aprobacién de la aeronavey los oper adores 11-Jul-02 Nov-04
IATA, ATC/WG, RVSM Task Force/Grupo
37 Establish approved operations readiness tar gets/Establecer |as oper aciones aprobadas de |os obj etivos disponibles 11-Jul-02 Completed |deTarea
38|  Assess readiness/Determinar la disponibilidad 11-Jul-02 Nov-04 IATA, OPSAIRWG
39|Develop Pilot & ATC Procedures/Desarrollar procedimientos para pilotosy ATC 11-Jul-02 TBD
40 Review application of strategic lateral offset procedures/Revisar aplicacion de |os procedi mientos estrategicos de desplazamiento lateral 11-Jul-02 Completed |RVSM Task Force
Periodically review developments regarding actions for ACAS/TCAS Resolution Advisories that affect RV SM operations/Revisar
41 periddicamente los desarrollos con respecto alas acciones paralas Avisos ACAS'TCAS para operaciones RV SM 09-Ago-02 Permanent OPS/AIR/WG, ATC/WG
Process Doc 7030 amendment including ATC and pilot procedures/Procesar la Enmiendaal Doc. 7030 paralos procedimientos ICAO Regional Office/Oficina Regionalesdela
42 meteorol6gicos y de contingencia 11-Jul-02 Jul-04 OACI Sudamericana
Publish appropriate ATC policy & procedures on RV SM website/Publicar las politicas y procedimientos ATC en la pagina Internet del
43 RVSM 11-Jul-02 Permanent RV SM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
Report procedures to accommodate non-RV SM domestic aircraft, if applicable/Informar los procedimientos para acomodar las aeronaves
44|  domésticas sin aprobacion RV SM, cuando sea aplicable 20-May-03 Jul-04 States/Estados
45|  Identify transition areas and procedures/I dentificar las &reas y los procedimientos de transicion 11-Jul-02 Completed |States/Estados, ATC/WG
States conduct ATC simulations to identify workload/operational factors, if necessary, and report resultsto ICAO regional offices/Que los
Estados conduzcan simulaciones ATC paraidentificar la carga de trabajo/factores operacionales, si es necesario e informen los resultados a
46 las Oficinas Regionalels de la OACI AP/ATM en Julio y Noviembre de 2004 11-Jul-02 Jul-04 States/Estados,
47 Publish report on ATC simulation activity/Reportar |as actividades de |las simulaciones 11-Jul-02 Sep.04 ATC/WG, RVSM Task Force/Grupo de Tarea
Provide procedures for handling non-compliant aircraft (inc ferry & mntce) in ATS documentation/Proporcionar procedimientos para OPS/AIR/WG, ATC/WG, RVSM Task Force/
48 manejar aeronaves que no cumplen (incluyendo ferry y mantenimiento) con la documentacion ATS 11-Jul-02 31-Jul-04 Grupo de Tarea
Provide mutually acceptable ATC procedures for non-approved State/lhumanitarian acft to transit RV SM airspace/Proporcionar [os
49 procedimientos ATC de aceptacién mutua para las aeronaves de Estado no aprobadas paratransitar en el espacio aéreo RVSM 11-Jul-02 31-Jul-04 States/Estados
50 Provide procedures for suspension of RV SM/Proporcionar procedimientos para suspension de laRVSM 11-Jul-02 31-Jul-04 States/Estados
Liaise with State defense authorities regarding military operations/Mantener unarelacién con las autoridades de defensa de los Estados en
51 relacion con las operaciones militares 11-Jul-02 Permanent States/Estados
52|Pilot & ATC Training/Entrenamiento de Pilotosy ATC 11-Jul-02 20-Ene-05
53 Provide ATC training documentation to States/Proporcionar |a documentacién de capacitacién ATC alos Estados. 20-Jul-04 Nov-04 ATC/WG, ICAO/OACI
54|  Conduct local RVSM training for air traffic controllers/Conducir capacitacion RV SM loca paralos controladores de transito aéreo 20-Jul-04 20-Ene-05 States/Estados, ATC/WG
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55|Perform System Verificiation/Llevar a cabo una verificacion del sistema 11-Jul-02 Sep-04
Monitoring Agency and SAM/WG, RVSM Task
Height keeping performance monitoring needed to undertake initial safety analysis’Monitoreo del performance del mantenimiento dela Force/Agenciade Monitoreo y SAM/WG, Grupo
56| altitud necesario parallevar acabo el andlisisinicial de la seguridad. 11-Jul-02 Completed |de TareaRVSM
Provide representative traffic movement data to monitoring agency (30 day sample, repeated annually)/Proporcionar la informacion
57 representativa del movimiento de transito a la Agencia de Monitoreo (muestra de 30 dias, repetida anual mente) Permanent States/Estados
58 Publish initial CAR/SAM minimum monitoring requirements/Publicar |os requerimientos iniciales minimos de monitoreo CAR/SAM 09-Ago-02 Completed |SAM/WG, OPS/AIRIWG
59|  Undertakeinitial safety analysis/Llevar acabo un andlisisinicial de seguridad 11-Jul-02 Completed |SAM/WG, RVSM Task Force/ Grupo de Tarea
Prepare/maintain regional status report detailing RV SM implementation plans/Preparar/mantener un reporte regional de status detallando los RVSM Task Force Rapporteur /Relator del
60| planes deimplantacién RVSM 11-Jul-02 Permanent Grupo de Tarea
61|Final Implementation Decision /Decision paralaimplantacion final 11-Jul-02 Nov-04 RVSM Task Force/Grupo de Tarea RVSM
RVSM Task Force Rapporteur/Relator del Grupo
62 Report status of implemtation to GREPECA S/12/Reportar el estado de implantacion a GREPECAS/12 Jun-04 de TareaRVSM
Review aircraft height-keeping performance and operational errors/Revisar el estado de la performance del mantenimiento de la altitud de las|
63 aeronavesy errores operacionales 11-Jul-02 Nov-04 SAM/WG, OPS/AIRIWG
64|  ATS State documentation complete/Documentacion del ATS del Estado terminada 11-Jul-02 Nov-04 States/Estados
65 Publish trigger NOTAM/Publicacién de "trigger NOTAM 13-Ene-05 States/Estados
66 Complete operational readiness assessment/Completar la evaluacion de disponibilidad operacional 06-Dic-04 Monitoring Agency/Agencia de Monitoreo
67 Complete safety analysis’‘Completar el andlisis de seguridad 06-Dic-04 RVSM Task Force/Grupo de Tarea RVSM
Monitoring Agency and SAM/WG, RVSM
Task Force/Agencia de Monitoreoy
68|Declare I nitial Operational Capability/ Declarar la capacidad oper acional inicial 20-Ene-05 SAM/WG, Grupo de Tarea RVSM
69|Monitor System Performance/M onitorear la performance del sistema Ene-06
70 Perform follow-on monitoring/Llevar a cabo el monitoreo de seguimiento TBD Permanent OPS/AIR/WG, SAM/WG
71|Declar e Full Operational Capability/Declarar |a capacidad operacional completa Ene-06 RVSM Task Force/ Grupode Tarea RVSM
72 Seminar/Seminario 1 05-Ago-02 07-Ago-02 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
73| Task Force/Grupo de Tarea 3 08-Ago-02 09-Ago-02 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
74| Task Force/Grupo de Tarea 4 27-Ene-03 31-Ene-03 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
75 Seminar/Seminario 2 16-Jun-03 17-Jun-03 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
76| Task Force/Grupo de Tarea5 (AP/ATM/5) 18-Jun-03 21-Jun-03 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
77| Task Force/Grupo de Tarea 6 (AP/ATM/6) Oct-03 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
78| Task Force/Grupo de Tarea 7 (AP/ATM/7) Mar.04 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
79| Task Force/Grupo de Tarea 8 (AP/ATM/8) Jul.04 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
80| Task Force/Grupo de Tarea 9 (AP/ATM/9) Nov-04 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
81| Task Force - 90 day follow-up/Seguimiento del Grupo de Tarea de 90 dias Abr.05 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM
82| Task Force - 1 year follow-up/Seguimiento del Grupo de Tarea 1 afio Ene.2006 RVSM Task Force/ Grupo de Tarea RVSM




